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Zawadzkie, 23.05.2018

ZNAK: ZPF.271.1.2.2019

Dotyczy posiepowania 0 udzieienie zamowienia publicznego, Kidrego przedmiotem jest:

»,Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkiem — zwigkszenie efektywnosci energetycznej”

WYJASNIENIE Nr 6 do SIWZ

W zwigzku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia ztozonymi przez Wykonawcow,
dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien pubiicznych, wyjasniam co nasiepuje:

Pytanie nr 1
§ 4 ust 2 Wzér umowy

Czy zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku zmian cen medidw,
W SzCzegoinosci prgdu. Zgodnie z obowigzujgcymi prognozami ich cena moze znacznie wzirosngc.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyiasnia, 2e nie przewiduje mozliwosci zmiany wynagrodzenia w przypadku zmian
cen mediéw, w szczegdbinosci pradu. Zamawiajacy pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 2

Wzér umowy

Wykonawca wnosi o skrocenie terminéw na akceptacje umoéw z podwykonawcami. Niewatpliwie
przyczyni sie to do usprawnienia robot.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze pozosiawia zapisy projekiu umowy dotyczgce terminow akceptacji
umow z podwykonawcami bez zmian.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiajgcy udostepni punkt poboru mediéw?
Odpowiedz:

Zmawiajacy nie przewiduje udostepnienia punktu poboru mediéw.
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Pytanie nr 4

Wykonawca wnosi o uregulowanie w umowie kwestii odbioru w przypadku wad nieistotnych. Prosimy
© zmiang zapisu, ze w przypadku gdy wady bedg istotne Zamawiajgcy moze odméwié odbioru do czasu
usuniecia wad.

W zakresie wskazanych postanowien projektu umowy podnosi sig, ze zgodnie z orzecznictwem sgdéw
powszechnych strony umowy o roboty budowlane nie moga uzaleznia¢ wyplaty wynagrodzenia
naleznego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek. (tak: wyrok Sgdu Najwyzszego z 22 czerwca
2007 r.; sygn. akt V CSK 99/07). W zwiazku z czym w przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci
odbiorowych wad nadajgcych sie do usunigcia Zamawiajacy winien odebraé roboty i wyznaczyé termin
usuniecia wad.

Wady nieistotne oznaczajg, iz zobowigzanie zostato wykonane, jedynie w sposéb nienalezyty co do
jakosci i inwestor moze w takim przypadku domaga¢ sig ich usuniecia w oznaczonym terminie badz
obnizenia wynagrodzenia (tak Sgd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 30.03.2006 r. w sprawie
I'ACa 1900/05). W przypadku wykonania umoéwionego zakresu robét i zgloszenia ich do odbioru, po
stronie Zamawiajgcego zawsze powstanie obowigzek zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty
nawet jesli w tresci protokotu zostaty zgioszone nieistotne wady lub usterki. W takim przypadku
Zamawiajacy powinien dokona¢ odbioru zgtoszonych robét, a w tresci protokotu powinny zostaé
poczynione ustalenia co do zakresu wykonanych robét, ich jakosci i ewentualnych stwierdzonych
usterek oraz ich charakter wraz z terminem ich usunigcia (tak Sgd Najwyzszy w wyroku z dnia
05.03.1997 r. w sprawie Il CKN 28/97). Protokét odbioru jest jedynie pokwitowaniem spetnienia
Swiadczenia w okreslonym terminie (dzien zgtoszenia rob6t do odbioru) i podstawg dokonania rozliczen
pomiedzy stronami, za$ wykryte wady podlegaja usunieciu stosownie do tresci art. 637 i 638 Kodeksu
cywiinego. W wyroku z dnia 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/07 Sad Najwyzszy wskazat, ze ,Inwestor
ma obowigzek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej. Strony umowy o roboty budowlane nie mogg uzalezni¢ wyptaty wynagrodzenia naleznego
wykonawey od braku jakichkolwiek usterek”. W przypadku postanowienia uzalezniajacego odbiér robét,
a co za tym idzie zaptate wynagrodzenia od bezusterkowego odbioru, kazde odstepstwo od stanu
idealnego (co do ktérego nie wiadomo, na podstawie jakich kryteriow byiby ustalany) dawataby prawo
inwestorowi odmowy odbioru obiektu. W ocenie Sadu Najwyzszego takie postanowienie bylyby
Sprzeczne z naturg zobowigzania (art. 353 [1] Kcj i wskutek tego niewazne. Przedmiot umowy
wykonany zgodnie z wymaganiami projektu i zasadami wiedzy technicznej, jezeli projekt nie miat
istotnych wad, nadaje si¢ do uzytkowania, natomiast ogéinikowe wykluczenie istnienia jakiejkolwiek
wady w chwili oddania przedmiotu umowy do uzytku naruszatoby réwnowage miedzy inwestorem
a wykonawca, pozostawiajgc tego ostatniego w niepewnosci odnosnie do wynagrodzenia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz pozostawia przedmictowe zapisy projekiu umowy bez zmian.

Pvtanie nr 5

wzor umowy

Wykonawca wnosi o wprowadzenie zapisu, ze Wykonawca ma obowigzek przediozenia o$wiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnych naleznosci.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz zgodnie z §7 ust. 13 projekiu umowy: ,Warunkiem zapiaty przez
Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, jest
przedsiawienie dowodow zapiaty przez Wykonawcg wymagainego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy
zawarli przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy i usiugi, biorgcym udzial w reaiizacji odebranych robot budowianych. Dowodem takim
jest w szczegoinosci oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz otrzymat
nalezne mu wynagrodzenie”, w zwiazku z powyzszym pozostawia przedmiotowe zapisy projektu
umowy bez zmian.

Pytanie nr

8§ 7 ust 7 wzor umowy

Prosimy o zmiane zapisu, ze {aczna warto$¢ faktur czesciowych nie moze przekracza¢ 90 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 umowy. Powyzszy zapis jest niezgodny z trescig
art. 143a ust. 3 Prawa zamdéwien publicznych w zwigzku z art. 143 a ust. 1 pkt 1 wynika, ze ptatnos¢
wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czesciach, Zamawiajgcy musi bezwzglednie ostatnig z tych
czesci okresli¢ na poziomie nie wiekszym niz 10%?

Wskaza¢ réwniez nalezy, iz roszczenie wykonawcy o zaptate wynagrodzenia powstaje z chwilg
zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie obiektu i oddania go, a zatem wykonania zobowigzania
niepienieznegoe, rodzacego po stronie zamawiaigcego obowigzek odebrania wykonanych robot. Zasada
powigzania warunku powstania obowigzku zaptaty wynagrodzenia z przyjmowaniem wykonanych robot
wynika z art. 647 i 654 k.c.4 wzor umowy

Odpowied?:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zmienia brzmienie § 7 ust. 7 projektu umowy na nastepujacy:
»Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie cze$Sciowe za wykonane elementy robét, w cyklu nie
wiekszym (nie czesciej) niz jedna faktura co 30 dni dostarczona do Zamawiajacego, do facznej
kwoty nie przekraczajacej 90% kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 2.”

Nowa tresé projektu umowy uwzgledniajaca przedmiotowa zamiane zostata udostepniona
przez Zamawiajacego w pliku: projekt umowy — poprawiony.pdf

Pytanienr 7

§ 7 wzdr umowy

Prosimy o zmiane zapisu, ze odbiory czesciowe bedg dokumentowaé stan zaawansowania robot
i faktury czesciowe bedsg wystawiane w oparciu o proceniowe zaawansowanie robdt raz na miesiggc.
Wskaza¢ bowiem nalezy, iz niektére roboty bedg wykonywane etapami, kiére bedg mogty byc
roziiczone dopiero w konicowej fazie inwestycji. W zwigzku z czym wykonawca bedzie ponosit koszty za
cze$¢ wykonanych robét a ich rozliczenie nastapi dopiero na koricowym etapie. W ocenie wykonawcy
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powyzszy system rozliczenia wykonanych prac czesciowych przyczynitby sie do sprawniejszego
rozliczenia, na biezgco wykonywanych prac.

Odpowiedz:

Zamawiaiacy wyjasnia, iz pozostawia przedmiotowe zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 8

8§10 wzdér umowy

Prosimy o dodanie zapisu, ze Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14
dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku gdy:

1) zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej, Dziennika budowy lub
Terenu budowy przekracza 5 dni roboczych;

2) zwioka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru czes$ciowego/koncowego robot
budowlanych przekracza 5 dni roboczych;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wediug Protokoiu odbioru czgsciowego/koncowego
rob6t budowlanych w terminie 10 dni kalendarzowych od uptywu terminu ptatnosci wskazanym
na fakturze.

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opéznienie w wykonywaniu robét
budowlanych trwa diuzej niz 5 dni kalendarzowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasénia, iz pozostawia przedmiotowe zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 9

§11 wzdr uimowy

Wykonawca wnosi 0 zmnigjszenie kar umownych, a takze ich ograniczenie do podstawowych
przewinien, wprowadzenia zakazu kumulacji. Wprowadzone obecnie kary sg niewspotmierne do
wartosci umowy.

Ograniczenie kar jest uzasadnione tym, ze kara umowna ma petni¢ funkcje kompensacyjna, a nie
powodowac, ze Zamawiajgcy wzbogaci sie na jej istnieniu. W celu rekompensaty powstatej szkody
umowa przewiduje zapis, ze Zamawiajgcy moze dochodzié jej ponad istniejgee kary umowne, w zwiazku
z tym nie istnieje zagrozenie straty w tym zakresie dla Zamawiajgcego.

Prosimy o wprowadzenie zapiséw, ze Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za zwioke
w przekazaniu terenu budowy, za zwloke w przekazaniu Kierownikowi budowy Dziennika budowy, za
nieprzystapienie przez Zamawiajgcego do odbioru robét budowlanych zgtoszonych przez Wykonawce
w terminach okreslonych umowg oraz za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiaigcego.
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Prosimy o zmiane wszeikich zZastrzezonych kar umownych ,za kazdy dziefi opoznienia” na Kary umowne
»Za kazdy dzien zwioki’. Jedynie zwioka jako rodzaj zawinionego niewtasciwego wykonania
zobowigzania, powinna rodzi¢ odpowiedzialnosé kontraktowg wykonawcy.

Opéznienie i zwioka oraz zwigzane z nimi skutki dia stron UMOWy reguiujg przepisy kodeksu cywiinego.
Okreslen tych nie nalezy uzywac zamiennie. Uprawnienia strony dotknigtej zwiokg bagdz tylko
opdznieniem znacznie sie réznig. W obu przypadkach mamy do czynienia z nieterminowoscig
wykonania przyjetych zobowigzan wynikajacych np. z umowy.

Jednak zwioki, dopuszcza sie tylko ten dtuznik, ktory nie wykonat umowy w terminie z przyczyn, za ki6re
ponosi odpowiedzialnosé, czyli od niego zaleznych, w przeciwienstwie do tzw. opoznienia zwykiego,
ktdre nastepuje juz woéwczas, gdy termin nie zostanie dotrzymany z przyczyn niezaleznych od
opdZniajgcego sie.

Zarbwno zwioka, jak i opGznienie oznacza niewykonanie zobowigzania w terminie whikajgcym
Z czynnosci prawnej (najczesciej ustalonym w umowie). Jednak pojecie opdznienia jest szersze od
pojecia zwioki. Opdznienie to kazdy przypadek niewykonania zobowigzania w terminie, a zwioka to
szczegolny przypadek opdznienia jako dziatania lub zaniechania zawinionego. Dziatanie zawinione to
dziatanie, za kiore strona ponosi odpowiedziainose.

Odpowieds:

Zamawiajacy wyjaénia, iz pozostawia przedmiotowe zapisy projektu umeowy bez zmian.

Pytanie nr 10

Whioskodawca wnosi o wprowadzenie zapisu, ze sita wyzsza to niekorzystne warunki atmosferyczne
W przypadku temperatury ponizej -5 st C przy wykonywania robot zelbetowych i drogowych.

Odpowieds:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz pozostawia przedmiotowe zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr i1
Kiedy jest faktyczny termin zakoriczenia zadania?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze termin wykonania zaméwienia wskazany przez Zamawiajacego,
to termin - do dnia 31.07.2020 r.

Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany, jezeii zostanie on odebrany, co
zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego podpisaniem protokotu odbioru koricowego
przedmiotu umowy najpézniej w terminie do dnia 31.07.2020 r.
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Biorgc powyzsze pod uwage Zamawiajacy zmienit dotychczasowe zapisy §5 ust. 1, kidre
otrzymuja nowe brzmienie .Wykonawca zobowiazany jest wykonaé przedmiot umowy,
okreslony w § 2 niniejszej umowy nie pézniej niz w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. Termin
wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany, jezeii zostanie on odebrany, co zostanie
potwierdzone przez Zamawiajacego podpisaniem protokotu odbioru koricowego przedmiotu

umowy najpézniej w terminie do dnia 31.07.2020 r.”

Nowa tre$c projekiu umowy uwzgiedniajagca przedmiotowg zamiang zostaia udostgpniona
przez Zamawiajagcego w pliku: projekt umowy — poprawiony.pdf

Pytanie nr 12

Wykonawca wnosi 0 wprowadzenie zapisow odnosnie rozliczenia rob6t dodatkowych, zamiennych, przy
uwzglednieniu faktu, ze Wykonawca musi ponies¢ nie tylko koszty samego zakupu materiatow, lecz

dodatkowo koszty robocizny, transporty, wykonania, koszty mediow itp., co nie zawsze reguluje

SEKOCENBUD.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz pozostawia przedmiotowe zapisy projekiu umowy bez zmian.

Pytanie nr 13
Karta Gwarancyjna

Whioskodawca wnosi o dodanie zapisu W pkt 1 ust. 5b, ze Zamawiajacy wyznaczy termin usuniecia
wad dla robét, ktérych realizacja uzalezniona jest od warunkéw atmosferycznych i mozliwosci
technicznych. Wskaza¢ bowiem nalezy, ze czas naprawy niejednokrotnie zalezy od czasu dostawy

materiatéw lub koniecznosci etapowej naprawy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze whnioskowany zapis znajduje si¢ W ust. 8 pkt. 5 lit. b Karty
Gwarancyjnej, zatem pozostawia przedmiotowe zapisy projektu umowy bez zmian.

Powyzsze informacije naiezy traktowac jako integraing czesé SiWZ.
Jednoczesnie informuje, ze nie ulega zmianie data, miejsce oraz godzina sktadania
i otwarcia ofert.

Kopia:
1xala




