

ZPK.271.1..2011

Gmina Zawadzkie
47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13
tel/fax (77) 4623100 / (77) 4623175, (77) 4623176
e-mail: umig@zawadzkie.pl
www.bip.zawadzkie.pl

Informuje

o udzieleniu na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych tj.

Przedsiębiorstwu Handlowo Usługowemu PROPECTUS Sp. z o.o.
47-143 Niezdrowice, ul. Wiejska 8

– zamówień dodatkowych na zadanie pn.

Odbudowa drogi gminnej nr 1056670 ul. Dobrego Pasterza w m. Kielcza (0+020 – 0+890) wraz z odbudową obiektu mostowego w ciągu tej drogi w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - roboty dodatkowe zgodnie z protokołem konieczności nr 1/2012 z dnia 09.10.2012r.

w cenie: **49.483,26 zł brutto**

BURMISTRZ
Mieczysław Orgacki

Uzasadnienie :

Zgodnie z protokołem konieczności Nr 1/2012 z dnia 09.10.2012r. zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, nie przekraczających w ramach zamówień dodatkowych łącznie z niniejszym zamówieniem 50% wartości realizowanego zamówienia. Wykonanie robót dodatkowych jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Zachodzą zatem przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 5, tzn.:

- przedmiotem zamówienia są roboty budowlane,
- wykonanie zamówień dodatkowych powierza się temu samemu wykonawcy,
- zamówienie dodatkowe nie jest objęte zamówieniem podstawowym,
- wykonanie zamówienia dodatkowego jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania podstawowego,
- wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia
- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego

Kopia:
1 x a/a