

ZPK.271.1.7.2012

Gmina Zawadzkie
47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13
tel/fax (77) 4623100 / (77) 4623175, (77) 4623176
e-mail: umig@zawadzkie.pl
www.bip.zawadzkie.pl

Informuje

o udzieleniu na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych tj. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” spółka z o.o. z siedzibą 47-230 Kędzierzyn-Koźle, ul. Strzelecka 13B – zamówień dodatkowych na zadanie pn. Realizacja robót dodatkowych związanych z „Remontem drogi gminnej nr 1056310 ul. Lubliniecka w Zawadzkim w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój - w ramach 50 % umowy zasadniczej, o których mowa w protokole konieczności z dnia 19.07.2012r.

w cenie 5214,70 zł brutto

Uzasadnienie :

Zgodnie z protokołem konieczności z dnia 19.07.2012r. zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, nie przekraczających w ramach zamówień dodatkowych łącznie z niniejszym zamówieniem 50% wartości realizowanego zamówienia. Wykonanie robót dodatkowych jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Zachodzą zatem przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 5, tzn.:

- przedmiotem zamówienia są roboty budowlane,
- wykonanie zamówień dodatkowych powierza się temu samemu wykonawcy,
- zamówienie dodatkowe nie jest objęte zamówieniem podstawowym,
- wykonanie zamówienia dodatkowego jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania podstawowego,
- wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia
- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego

Kopia:
1 x a/a

BURMISTRZ

Mięczyśław Orgacki