INTE 'i%?tZLAC(IP(

Whiosek do Komisji Uchwat i Wnioskéw
Sesja nr IV Rady Miejskiej w Zawadzkiem w dniu 25.02.2019
Whiosek nr 7. * dotyczy punktu porzadku obrad nr V... .

Imie i nazwisko radnego zgtaszajacego wniosek:
Michat Rytel

Pawet Matecki

Hubert Hatlapa

Zuzanna Matusek

Michat Baryga

Jézef Romberg

Tres$é punktu:

VI Interpelacje Radnych

Tresé wniosku:

Prosze o dokfadne przedstawienie poniesionych do tej pory kosztéw zwigzanych

z termomodernizacja hali sportowej z rozbiciem na ponizsze sktadowe

Przygotowanie do inwestycji:

- doktadnie od kiedy trwa i jakie sg przyczyny takiego rozciggniecia w czasie,

jaki jest tgczny koszt przygotowania inwestycji (opracowanie funkcjonalno — uzytkowe,
aktualizacje audytéw energetycznych, opracowanie dokumentacji projektowej i jej
aktualizacje), czy byty dodatkowe zamodwienia z tym zwigzane?

- czy na samym poczatku planowania inwestycji zlecono przygotowanie dokumentaciji
wielobranzowej, ktora mogta wykazac rzeczywiste koszty dla catej inwestycji, jezeli nie
to jakie byty tego powody?

- dlaczego gmina ponosi dodatkowe koszty zmiany lub aktualizacji zleconych wcze$niej

opracowan? Kto jest za to odpowiedzialny?



- z czego wynikaty ostatnie dodatkowe koszty na kwote 23985 zt.?

Wielobranzowa dokumentacja projektowa:

- zgodnie z ogtoszeniem przetargowym na BIP Zawadzkie, firmy wykonujgca
dokumentacje miata do 29.10.2018 r. przekaza¢ wszystkie dokumenty wraz z
wymaganymi pozwoleniami, czy tak bylo? Jezeli nie, czy zostaly naliczone kary
umowne,

- jakie sg przyczyny nieogtoszenia przetargu od 29.10.20187

- czy dokumentacja dotyczy tylko i wylacznie zakresu robét na ktory gmina dostanie
dofinansowanie, jezeli nie to dlaczego i kto tak zadecydowat?

Wykonanie inwestycji:

- jaki bedzie ostateczny zakres robét na ktory zostanie ogtoszony przetarg?

- czy finalnie bedzie on zawierat odnawialne Zrodia energii?

- kiedy gmina dostata pozwolenie na budowe ze starostwa?

- jaki jest termin zakonczenia i rozliczenia termomodernizacji?

- jakie konsekwencje finansowe poniesie gmina w przypadku niezakonczenia w terminie
inwestycji?

- czy budynek po zakonczeniu | etapu modernizacji bedzie spelniat wszelkie wymogi
techniczne i sanitarne dla tego typu budynkéw.

- czy budynek bedzie dostosowany do oséb niepetnosprawnych? Sanitariaty, podjazdy?
Umowa na dofinansowanie:

- kto podpisywat umowe na dofinansowanie i kiedy to miato miejsce?

- jakie grozg gminie konsekwencje w przypadku rezygnacji z dofinansowania z UE?

- w przypadku odstapienia od termomodernizaciji hali, jakie kary bedzie musiata gmina

zaptacié¢ w stosunku do subregionu?
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Whiosek podano pod gtosowanie tak / nie ze wzgledu na zgtoszenie wniosku nr .....
najdalej idgcego.™
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